
参考資料-３(資料は現時点での想定であり確定したものではありません) 

 

１．配置計画概要 

 

 

※建設検討委員会での配置計画案です。敷地面積約 70,000㎡。 

 

 



２．ＤＢ選定スケジュール 

 （１）公告     令和７年１０月下旬頃 

 （２）事業者選定  令和７年１２月中旬頃 

（３）契約     令和７年１２月下旬頃 

 

 

３．スケジュール表 

 

 

 

R9 R11

11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 ４月～ ～11月 12月1月 2月 3月 4月

基本計画事業者選定（プロポ）

基本計画作成

要求水準書作成

予算（補正）

DB事業者選定（プロポ）

基本設計

実施設計

建築確認

解体・建設 工事期間（約２４ヶ月）

完了検査

開

校

基本

計画

設計

施工

引越、開校準備

R6 R7 R8 R10

学

校

建

設

規模・事業費検討


