

今年度の事業スケジュール

	令和元年						令和2年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 施設の整備方針、必要な機能、規模、内部空間構成、ソフト事業の検討	案をもって			ヒアリング結果を反映			必要に応じて修正・調整		
(2) 事業者ヒアリングの実施	ヒアリングを実施								とりまとめ
(3) 概算施設整備費・事業手法の検討									
(4) 農業振興審議会		●		●				●	