

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
美里町	美里町	平成26～30年度	平成26～30年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B/目 標A※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%	
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成24年度)	目 標 (令和元年度) A	実 績 (令和元年度) B	実績B/目 標A※3	
総人口	11,695	11,000	11,167	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	0	1,400	210	15.0 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0.0 %	12.7 %	1.9 %	14.9 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	3,570	5,200	4,000	76.9 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	30.5 %	47.3 %	35.8 %	31.5 %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2,632	2,300	3,507	152.5 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	22.5 %	20.9 %	31.4 %	—
未処理人口	汚水衛生未処理人口	5,493	2,100	3,450	164.3 %

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備	美里町	・浄化槽整備区域における生活排水による公共水域の汚濁を軽減するため、個人設置型の合併処理浄化槽の設置を進める。	H26～H30 (H26～H30)	・合併処理浄化槽への転換実績 H26： 27基 H27： 20基 H28： 34基 H29： 15基 H30： 11基 合計：107基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

平成26年度から平成30年度までの目標整備基数を140基としていたが、実績は107基と整備予定基数を達成できなかった。
汚水衛生処理率は、平成24年度実績の53.0%に対して、令和元年度における目標値である80.9%を下回る69.1%に留まり、目標を達成出来なかった。

個別の目標の達成状況については、公共下水道については、第2処理分区(33ha)を事業計画から削除した点と、第3処理分区の64haのうち、28.44haの整備に留まっていることから、目標を達成出来なかった。

また、農業集落排水処理事業は、全て処理区を整備済みだが、供用率が73.9%に留まり、目標を達成出来なかった。

合併浄化槽等については、処理人口の目標は達成したが、転換数については目標基数140基に対して実績は107基に留まった。

未処理人口については、目標には未達ではあるが公共下水道や集落排水の着実な普及及び合併浄化槽への転換により減少している。

未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。

(都道府県知事の所見)

(生活排水処理)

公共下水道及び農業集落排水施設等はそれぞれ1.9ポイント5.3ポイント上昇したが、目標には達成しなかった。

合併処理浄化槽等は8.9ポイント上昇し、目標を達成した。

未処理人口については目標に達しなかったが、約2000人減少し、着実に汚水未処理の解消が進んでいる。