


美里町立小学校統合基本計画【概要版】

■美里町立小学校統合基本計画の背景及び目的

美里町には、松久小学校、東児玉小学校、大沢小学校の3つの小学校があります。それぞれの小学校はすべて築40年以上が経過し、老朽化が顕著ですが、子どもたちがより良い環境で学び、成長できる学びの場の確保が求められています。以上のことから、既存の3小学校を統合し、「美里町らしい教育」や「これからの時代にふさわしい学習環境」を取り入れた美里町立小学校統合基本計画（以下本計画という）を策定します。


■本計画の体制及びプロセス

基本計画の策定にあたっては、美里町立小学校建設検討委員会及び基本計画策定業務受託業者と連携をとりながら検討を進めました。さらに、地域住民を対象としたワークショップを開催し、新統合小学校における学びのあり方や、地域と学校の関係、中学生と小学生の関わり方など、参加者のみなさんと広く深く話し合いながら意見やアイデアを収集しました。



■本計画の与条件の整理

- (1) 敷地概要
- ・敷地位置：埼玉県児玉郡美里町大字駒衣字南和田 1115 番地 1 外
  - ・敷地面積：敷地A→35,253.93 m<sup>2</sup>、敷地B→12,276 m<sup>2</sup>、敷地C→20,253 m<sup>2</sup> (R7.9 現在)
  - ・都市計画区域：都市計画区域内（区域区分非設定）
  - ・防火地域：指定なし
- (2) 本計画で新築を検討する建物
- ・既存美里中学校の敷地内に新統合小学校を整備します。
  - ・小学校校舎、小学校体育館、中学校体育館を新築します。
  - ・必要に応じて付帯施設を新築します。
- (3) 本計画で解体する建物
- ・既存美里中学校の多目的棟、技術教室棟、給食室棟、中学校体育館、プール及び自転車置場を解体します。
  - ・必要に応じて、付帯施設（部室、屋外トイレ、倉庫等）を解体します。



■全体スケジュール

		R6					R7										R8										R9	R10					R11				
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~3	~11	12	1	2	3	4
規模・事業費検討																																					
基本計画	基本計画事業者選定																																				
	基本計画作成																																				
設計施工	要求水準書作成																																				
	予算																																				
	DB事業者選定																																				
	基本設計																																				
	実施設計																																				
	開発・宅地造成等事前協議																																				
	建築確認																																				
	解体・建設																																				
	各種検査関係																																				
引越、開校準備																																					

開校

■新統合小学校のゾーニング図



- (1) 計画規模について
- ①新統合小学校校舎棟：木造 2階建て 約 5873 m<sup>2</sup>
  - ②新小学校体育館棟：木造 +RC 造 1階建て 約 1000 m<sup>2</sup>
  - ③新中学校体育館棟：木造 +RC 造 2階建て 約 1400 m<sup>2</sup>
- (2) 各室のゾーニング計画
- ・玄関ホール、ランチルーム、図書室、ものづくり空間を内包した「多目的・交流の場」は、既存中学校校舎と新統合小学校校舎を繋ぐ場として機能するような配置とします。
  - ・「多目的・交流の場」は特別教室、職員室、1,2年生教室と繋がる計画とします。
  - ・別動線を確保する必要がある特別支援教室、学童、小学校体育館は東側の駐車場側に配置します。
  - ・3～6年生の普通教室は2階に配置します。