

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度											
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月								
埼玉県	美里町	東児玉地区	根木区	既に実質化していると判断した対象地区・集落															
			南阿那志区																
			下児玉区																
			北十条区																
			南十条区																
			沼上区																
		松久地区	広木区(北)																
			駒衣区																
			古郡区																
		大沢地区	円良田区																
		東児玉地区	関区									①・②	③・④	→					
			北阿那志区									→							
			小茂田区									→							
		松久地区	木部区												①	②~④		→	
			甘粕区									→							
			中里区									→							
			広木区(南)									→							
		大沢地区	湯析区																
			野中区																
			小栗区												①	②~④		→	
猪俣区	→																		
湯本区	→																		
大仏区	→																		
白石区	→																		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

令和2年8月31日時点
令和2年12月25日公表