

# 第4回寄居スマートインターチェンジ 地区協議会資料


平成30年10月

# 目次

1. 事業範囲
2. 現在の工事状況
3. 供用時期について
4. 案内標識について

# 1. 事業範囲

(路線名) 関越自動車道 新潟線



## 2. 現在の工事状況

### 【上り線側】

一部で用地取得が難航



### 【下り線側】

舗装まで施工完了



### 3. 供用時期について

寄居スマートICについては、上下線の開通に向け、事業を進めてきたところですが、上り線において用地取得難航により時間を要している状況。一方、工事が進んでいる下り線においては、地域住民より早期開通を要望されているため、先行して開通を目指す。

なお、具体的な開通時期につきましては、改めて報告を行う。

## 4. 案内標識について

- 寄居スマートインターチェンジへの市街地案内標識については別添1のとおりとする。
- ただし、下り線側のみ先行開通時点においては、広範囲に誘導を行うことで、案内が複雑となり利用者が混乱することが予想されるため、暫定形の別添2のとおりとする。