

様式第 1 0

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
美里町	美里町	令和 6 年度～令和 7 年度	令和 6 年度～令和 7 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標
排出量	事業系 総排出量 t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量 t	t	t	%
	生活系 総排出量 t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量 kg/人	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計 t	t	t	%
再生利用量	直接資源化量 t	t	t	%
	総資源化量 t	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量) MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量 t	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。
(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和5年度)	目 標 (令和7年度) A	実 績 (令和7年度) B	実績 /目標
総人口				—
公共下水道	汚水衛生処理人口			%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 %	%	%	%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 3,924	4,250	3,843	90. 4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 36. 4%	40. 9%	36. 5%	2. 2%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 2,984	4,000	2,955	73. 9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 27. 6%	30. 5%	28. 0%	13. 8%
未処理人口	汚水衛生未処理人口			%

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

集落排水施設等は、集落排水施設地域から公共下水道への編入により集落排水施設等の人口が大幅に減少している。

合併処理浄化槽等については、維持管理に力を入れるとともに、町内の汲み取りや単独処理浄化槽の使用世帯に対して、広報誌やホームページ等により合併処理浄化槽への転換を促したが、人員の不足等もありなかなか転換が進まなかった。

また、転換数の伸び悩みや以前に実施した合併浄化槽台帳の精査等の結果、使用者人数が減少しており、計画全体を見ると目標を達成できなかった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和12年度まで

合併処理浄化槽への転換を確実に増加させるため、ホームページや広報誌に積極的に合併浄化槽への転換について掲載するとともに、汲み取り便槽や単独処理浄化槽の使用世帯に対し、個別に文書の送付を行い、より一層の転換を進めていく。

(都道府県知事の所見)

埼玉県生活排水処理施設整備構想の実現に向け、上記方策により合併処理浄化槽への転換を促進し、未処理人口の解消をさらに促進していただきたい。