

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
美里町	美里町	令和 6 年度～令和 7 年度	令和 6 年度～令和 7 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※ 1) (令和 年度)	目標 (割合※ 1) (令和 年度) A	実績 (割合※ 1) (令和 年度) B	実績/目標※ 2
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量				
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	%

※ 1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※ 2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和 5 年度)	目 標 (令和 7 年度) A	実 績 (令和 7 年度) B	実績/目標 ※ 3
総人口	10,789	10,400	10,541	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 2,226 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 20. 6%	400 3. 8%	2,193 20. 8%	548. 3% —%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 3,924 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 36. 4%	4,250 40. 9%	3,843 36. 5%	90. 4% 2. 2%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 2,984 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 27. 6%	4,000 30. 5%	2,955 28. 0%	73. 9% 13. 8%
未処理人口	汚水衛生未処理人口 1,655	1,750	1,550	88. 6%

※ 3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

公共下水道の「—」は分母がマイナスになるため

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの		生活排水対策	美里町	・家庭等から排出される汚濁負荷量削減のため、啓発活動等を実施する。	R6～R7	・汲み取り世帯や単独処理浄化槽設置世帯に対し、広報誌やホームページで補助金制度を利用した合併処理浄化槽への転換を推進した。
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備	美里町	・浄化槽整備区域における生活排水による公共水域の汚濁を軽減するため、個人設置型の合併処理浄化槽の設置を進める。	R6～R7	・補助金を活用した合併処理浄化槽への転換実績 R6 : 1基 R7 : 7基 合計：8基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

令和6年度から令和7年度までの整備基数を40基としていたが、実績は8基と整備予定基数を達成できなかった。

汚水処理人口普及率は、令和5年年度実績の84.6%に対して、令和7年度における目標値である75.2%を上回り、85.3%を達成した。

個別の目標の達成状況については、公共下水道は集落排水施設地域からの編入により目標を達成したが、農業集落排水処理人口は目標を達成できなかった。また、合併処理浄化槽等については転換数の伸び悩みや以前に実施した合併浄化槽台帳の精査等の結果、使用者人数が減少し、目標を達成できなかった。

未処理人口は、公共下水道や集落排水施設等の着実な普及により減少している。

未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。

(都道府県知事の所見)

公共下水道は0.2ポイント上昇し、目標を達成している。

農業集落排水施設等は0.1ポイント上昇したが、目標は達成しなかった。

合併処理浄化槽等は、0.4ポイント上昇したが、目標は達成しなかった。

未処理人口は105人減少し、目標を達成。着実に汚水未処理の解消が進んでいる。